

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)

চিনিশিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা -১০০০।  
[www.bsfc.gov.bd](http://www.bsfc.gov.bd)



নম্বর: ৩৬.০৪.০০০০.০০৪.৩১.০০১.১৮

তারিখ: ৫ চৈত্র ১৪২৪  
১৯ মার্চ ২০১৮

বিষয়: ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন আপনাদের প্রেরিত ছক 'ক' ও 'খ' অনুযায়ী যথাযথভাবে পূরণপূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

(মীর জহরুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব ও পরিচালক

প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রোগ্রাম।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১৭.০৩.১৮

ই সার্ভিস বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রেরণের ছক-ক

- ১। মন্ত্রনালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম... বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়
- ২। ই সার্ভিসের নাম... কেইন গ্রোয়ার্স লোন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Cane growers Loan Management System)
- ৩। ই সার্ভিস ডিজাইন এবং পরিকল্পনা কর্মশালায় অংশ গ্রহণের তারিখ... ২৫ জুলাই -৩১ জুলাই ২০১৭ খ্রি.
- ৪। প্রকিউরমেন্ট ডকুমেন্ট প্রস্তুত করণের তারিখ (EOI, RFP, TOR)... ৯-১০-২০১৭ খ্রি.
- ৫। ই সার্ভিসের বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ও উৎস... নিজস্ব ফান্ড। সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট বাবদ ৭৬,২৪,৫০০/- (ছিয়াত্তর লক্ষ চব্বিশ হাজার পাঁচশত টাকা) (সম্ভাব্য), পাইলট ইমপ্লিমেন্ট বাবদ-১৬,৮৮,২৫০/- (ষোল লক্ষ অষ্টাশি হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা) (আনুমানিক)
- ৬। প্রকিউরমেন্ট শুরুর তারিখ (EOI Published date) ... প্রযোজ্য নয়
- (যদি প্রকিউরমেন্ট শুরু না হয়ে থাকে তাহলে কবে নাগাদ শুরু হবে)... ২৮-০৩-২০১৮ খ্রি.
- ৭। প্রকিউরমেন্ট সম্পন্ন হওয়ার তারিখ ( Work Order date ) ... প্রযোজ্য নয়
- ( যদি প্রকিউরমেন্ট সম্পন্ন না হয়ে থাকে তাহলে কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে) ... ২০-০৬-২০১৮ খ্রি.
- ৮। মনোনীত সফটওয়্যার কোম্পানীর নাম (Work Order প্রাপ্ত) ... প্রযোজ্য নয়
- ৯। ই সার্ভিস ডেভেলপমেন্ট শুরু হওয়ার তারিখ ... প্রযোজ্য নয়
- (যদি ডেভেলপমেন্ট শুরু না হয়ে থাকে তাহলে কবে নাগাদ শুরু হবে)... ২৮-০৬-২০১৮
- ১০। ই সার্ভিস ডেভেলপমেন্ট সম্পন্ন হওয়ার তারিখ... প্রযোজ্য নয়
- (যদি ডেভেলপমেন্ট সম্পন্ন না হয়ে থাকে তাহলে কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে)... ২০-০৩-২০১৯

১৭/৩/১৮  
মন্ত্রনালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম  
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন  
৯, দিল্লীবাড়ী বাজার, ঢাকা-১০০০

Manager (CA&S)

O/C

১৭.৬.১৮  
মোঃ আব্দুল করিম রহমান খান  
সিনিয়র প্রোগ্রামার (আইসিটি)  
আইসিটি সেক্টর দপ্তর  
জন শিল্প অংশ, ৯, দিল্লীবাড়ী বাজার, ঢাকা-১০০০

ই সার্ভিস বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রেরণের ছক-খ

১। ই সার্ভিসটি গ্রহণ কমিটি কর্তৃক গ্রহণের তারিখ ... ২৫-০৪-২০১৯ খ্রি.

২। পাইলট বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার তারিখ... প্রযোজ্য নয়

(যদি পাইলট বাস্তবায়ন শুরু না হয়ে থাকে তাহলে কবে নাগাদ শুরু হবে) ... ০১-০৬-২০১৯ খ্রি.

৩। পাইলট বাস্তবায়ন সম্পন্ন তারিখ... প্রযোজ্য নয়

(যদি পাইলট বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হয়ে থাকে তাহলে কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে) ... ৩১-০৫-২০২০ খ্রি.

৪। Scale Up বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার তারিখ... প্রযোজ্য নয়

(যদি Scale Up বাস্তবায়ন শুরু না হয়ে থাকে তাহলে কবে নাগাদ শুরু হবে) ... ০১-০৬-২০২০ খ্রি.

৫। ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন বিষয়ক সমস্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করুন:


ক। প্রকিউরমেন্ট সংশ্লিষ্ট---

খ। ই-সার্ভিস বাজেট সংশ্লিষ্ট ---


গ। আইসিটি অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট ... চিনিকলসমূহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ পর্যাপ্ত পাওয়া যায় না।

ঘ। আইসিটি জনবল সংশ্লিষ্ট ... মিল পর্যায়ে সফটওয়্যার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব রয়েছে।

ঙ। অন্যান্য তথ্যবলী---

  
সেবা সার্ভিসেস অথরিটি  
জাতীয় পরিষদ ভবন  
আবুল কালাম আজাদ রোড, ঢাকা-১০০০

  
Manager (CAIS)

  
মোঃ আতাউর রহমান খান  
ডিজিএম (আইসিটি)  
বিএসএমআইসি সদর দপ্তর  
চিঁচি পিল্ল ভবন, ৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০